لجنة متابعة ملاعب التاج الجديدة تناقش ماتم انجازه وتكملة اعداد الملاعب

كان الاجتماع في مزرعة ابناء المرحوم حسين الصالحي (الباردة) و تم الوقوف على ما تم إنجازه في الفترة السابقة وتم في الاجتماع مايلي :

1- إستلام الارض

2- مخاطبة امانة محافظة الأحساء لتركيز الأرض

3- إزالة الأنقاض و تسوية الارض

4- رسم الخطة لبدا الخطوة الثانية تسوير الارض من الجهة الجنوبية المقابلة للكلية التقنية بسياج حديدي (شبك) بطول 273 متر

5- مخاطبة هيئة الري و الصرف بالاحساء لجلب قوالب خراسانية للجهات الثلاث الباقية

6- إعداد ملعب لدرجة الشباب

7- مناقشة كيفية دعم المشروع